

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1	FEBRERO- MARZO 2026		
Mapeo de actores	Martes 10 de marzo del 2026	Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025, representantes de las direcciones de Tránsito y Transporte
Consulta Ciudadana	Jueves 26 de marzo del 2026	Casa de los Marqueses de Miraflores, Salón Amarillo	Los responsables serán designados por la Asamblea y Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL
Entrega de temas a la EPMOL	Lunes 30 de marzo del 2026	Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga	Asamblea cantonal de Participación Ciudadana
FASE 2	ABRIL 2026		
Presentación del informe institucional a la máxima autoridad para su aprobación	Jueves 16 de abril del 2026	Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025
Entrega del informe institucional	Lunes 27 de abril del 2026	Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	Miércoles 29 de abril del 2026	Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025
FASE 3	MAYO 2026		
Evaluación ciudadana al informe de	Jueves 7 de mayo del 2026	Empresa Pública de Movilidad del	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025

rendición de cuentas		cantón Latacunga	
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Lunes 11 de mayo del 2026		Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025
Participación en la deliberación pública	Martes 19 de mayo del 2026	Salón de la Ciudad	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025
Elaboración y firma del Acta de acuerdos y compromisos	Martes 19 de mayo del 2026	Salón de la Ciudad	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025
FASE 4	JUNIO 2026		
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	Lunes 15 de junio del 2026	Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga	Equipo de Rendición de Cuentas EPMOL 2025